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Nome attività Durata

APPRONTAMENTO CANTIERE TIPO 20 g

Allestimento di cantiere temporaneo su strada 1 g

Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere 1 g

Smobilizzo del cantiere 1 g

SEDE STRADALE 18 g

Asportazione di strato di usura e collegamento 5 g

Formazione di rilevato stradale 3 g

Formazione di manto di usura e collegamento 10 g

Posa in Quota dei Pozzetti di Ispezione 3 g

Cordoli, zanelle e opere d'arte 2 g

Pulizia di sede stradale 2 g

Realizzazione di segnaletica orizzontale 1 g
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