


REALIZZAZIONE CAMPO N. 56 PARTE EST PRESSO IL CIMITERO URBANO DI VIA FOSCOLO



PROGETTO ESECUTIVO

CRONOPROGRAMMA LAVORI



Progettista
Arch. Carlo Crespi

Collaboratori alla progettazione
Geom. Rosario Salerno
Arch. Ilaria Bertilotti

Disegnatore
Arch. Ilaria Bertilotti

Responsabile del Procedimento
Arch. Bruno G. Lattuada



"NUOVO CAMPO SEPOLTURA N. 56 PARTE EST PRESSO CIMITERO URBANO"

PROGETTO ESECUTIVO

CRONOPROGRAMMA LAVORI

il Progettista (Arch. Carlo Crespi) _____ data _____

N. ORDINE	LAVORAZIONI	importo	progressivo	S.A.L.					
					1° mese	2° mese	3° mese	4° mese	
0	ALLESTIMENTO/MANTENIMENTO/SMOBILIZZO CANTIERE				INIZIO LAVORI: giorno 0				FINE LAVORI: + 90 giorni
1	SCAVI E MOVIMENTI TERRA	€ 0,00	€ 0,00						
1,1	Scavo di sbancamento	€ 12.511,42	€ 12.511,42						
1,2	Rinterro	€ 2.444,20	€ 14.955,62						
1,3	Conferimento in discarica - macerie inerti	€ 18.932,24	€ 33.887,86						
1,4	Conferimento in discarica - assimilabili urbani	€ 23.372,64	€ 57.260,50						
1,5	Nolo a caldo	€ 2.026,80	€ 59.287,30						parziale 1 € 59.287,30
2	TOMBE 4/6 POSTI								
2,1	Fondazioni armate	€ 10.258,92	€ 69.546,22						
2,2	casseforme per getti in calcestruzzo	€ 240,25	€ 69.786,47						
2,3	Acciaio in rete	€ 4.452,76	€ 74.239,23	1° S.A.L.					
2,4	Fornitura e posa tombe prefabbricate 4 posti	€ 109.352,40	€ 183.591,63	2° S.A.L.					
2,5	Fornitura e posa tombe prefabbricate 6 posti	€ 38.645,44	€ 222.237,07	3° S.A.L.					
2,6	Fornitura e posa pozzetti prefabbricati	€ 5.137,60	€ 227.374,67						parziale 2 € 168.087,37
3	VIALETTI, VERDE, ARREDO								
3,1	Vialetti in ghiaietto	€ 1.163,70	€ 228.538,37						
3,2	Cordolature rette e curve + sovrapprezzo	€ 1.581,63	€ 230.120,00						
3,3	Stesa e modellazione terra di coltivo	€ 1.961,02	€ 232.081,02						
3,4	Tappeti erbosi	€ 1.414,00	€ 233.495,02						
3,5	Siepi	€ 2.798,25	€ 236.293,27						parziale 4 € 8.918,61
0	generale	Oneri Sicurezza	€ 8.680,92	€ 244.944,14	S.A.L. FINALE				

NOTA: L'ORDINE DELLE SINGOLE LAVORAZIONI E/O CORPI D'OPERA E' PURAMENTE INDICATIVO E DOVRA' ESSERE CONFERMATO DAL D.L. IN FASE DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO.