ALLEGATO "A"

Comune di Monza

Provincia di Mb

DIAGRAMMA DI GANTT

(Allegato XV e art. 100 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.)
(D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106)

OGGETTO: Via Valosa di Sopra - Completamento tracciato pedonale ed individuazione area da
acquisire

COMMITTENTE: Comune di Monza.

CANTIERE: Via Valosa di Sopra, Monza (Mb)

Monza, 29/09/2016

IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA

(Architetto Antonio Galasso)

per presa visione

IL COMMITTENTE

(Ing. Carlo Nicola Casati)

Architetto Antonio Galasso
Via Guarenti 2

20900 Monza (MB)

Tel.: 0392832849

E-Mail: agalasso@comune.monza.it
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A. Allestimento_del_cantiere 619 A 4 %
A.01 Realizzazione della recinzione e degli access 39 Zl z2 Z3
A.02 Allestimento di depositi, zone per lo stoccagg 39 z1[1] z2 Z3
A.03 Allestimento di servizi igienico-assistenziali de 29 Zl z2
A.04 Smobilizzo del cantiere 4g bal | 72 73
B. Scavi_demolizioni_rimozioni 4749 v v‘
B.01 Demolizione di strutture in c.a. eseguita con r 29 Zl
B.02 Scavo a sezione obbligata 39 Zl Z3
B.03 Rimozione di cordoli, zanelle e opere d'arte 39 Zl Z3
B.04 Asportazione di strato di usura e collegament 49 Zl Z3
B.05 Rimozione di segnaletica verticale 29 Zl Z3
B.06 Rimozione di dissuasori 29 Zl
C. Realizzazione di impianti e opere di protezione 399 A 4 #
C.01 Posa di conduttura elettrica 29 Zl
C.02 Pozzetti di ispezione e opere d'arte 59 Zl z2 Z3
C.03 Getto in calcestruzzo per le strutture in fonda 19 Zl
C.04 Getto in calcestruzzo per opere d'arte in lavo 29 Zl
D. Realizzazione_marciapiedi 419 A 4 %
D.01 Cordoli, zanelle e opere d'arte 79 Zl Z3
D.02 Realizzazione di marciapiedi 79 Zl Z3
D.03 Posa di segnaletica verticale 29 Z1 Z3
D.04 Formazione di manto di usura 49 al B | Z3
E. Rifacimento_sede_stradale 59 v%
E.O1 Formazione di manto di usura e collegamentc 49 Z2
E.02 Realizzazione di segnaletica orizzontale 19 z2
F. Sistemazione_aree_verdi 29 v—v‘
F.01 Formazione di tappeto erboso 1lg Zl
F.02 Messa a dimora di piante 1lg Zl
LEGENDA Zona:
Z1l=zonal
Z2 =zona 2
Z3 =zona 3

Via Valosa di Sopra - Completamento tracciato pedonale ed individuazione area da acquisire - Pag. 2




